

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

név: **Berente Község Önkormányzata**
székhely: 3704 Berente, Esze Tamás utca 18.
képviselő: Nyeste József, polgármester
képviselő címe és elérhetősége: 3704 Berente, Esze Tamás utca 18., +36 46 411-435
adószám: 15736091-1-05
pénzforgalmi számlaszám: 12046102-00309770-00100007
törzsszám: 736097
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **CSŐÉPSZER-2000 Kft.**
székhely: 3526 Miskolc, Lovarda u. 5.
képviselő: Ónodi Sándor, ügyvezető
képviselő címe és elérhetősége: 3526 Miskolc, Lovarda u. 5., +36 46 416 648
cégjegyzékszám: 05-09-004967
adószám: 11389525205
pénzforgalmi számlaszám: 11734004-20588826-00000000
NÜJ szám: 381528265

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

Berente Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Idősek Otthona korszerűsítése Berentén**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett és szerződő felek ennek megfelelően 2019. augusztus 9. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés).

1. A szerződésmódosítás indoka:

Az alapszerződés megkötését követően a Műszaki ellenőr műszaki szükségességből az alapszerződés teljesítéséhez további munkarészeket rendelt el, melynek munkálatait pótmunkaként Megrendelő a Vállalkozótól megrendeli.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. Felek a közöttük létrejött alapszerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Nettó

74 966 621 Ft

azaz: hetvennégy millió-kilencszázhatvanhatezer-hatszázhuszonegy forint

+ 27 % ÁFA 20 240 987 Ft

azaz: húszmillió-kettőszáznegyvenezer-kilencszáznyolcvanhét forint

Összesen: 95 207 608 Ft

azaz: kilencvenöt millió-kettőszázhetezer-hatszáznyolc forint

Elrendelt pótmunka nettó: 3 395 581 Ft

azaz: hárommillió-háromszázkilencvenötezer-ötszáznyolcvanegy forint

+ 27% ÁFA 916 807 Ft

azaz: kilencszázötvenhatezer-nyolcszázhatvanhét forint

Összesen nettó: 78 362 202 Ft

azaz: hetvennyolcmillió-háromszázhatvankettőezer-kettőszázketty forint

Összesen +27% ÁFA 21 157 794 Ft

azaz: huszonegymillió-egyszázötvenhetezer-hétszázkilencvennégy forint

Összesen bruttó: 99 519 996 Ft

azaz: kilencvenkilencmillió-öttszázötvenkilencezer-kilencszázkilencvenhat forint.

3. Az alapszerződés 15.8.2 pont szerinti melléklete kiegészül jelen szerződés-módosítás melléklete szerinti pótmunka költségvetéssel.

4. Jelen szerződés-módosítás melléklete a pótmunkaként elrendelt munkarészek költségeit tartalmazó költségvetés.

5. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és jelen módosítással együtt alkalmazandók.

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosításnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (2) bekezdés b) pontja biztosítja a jogalapját.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Berente, 2019. november hónap 15. nap


Berente Község Önkormányzata
Képviseli: Nyeste József, polgármester
Megrendelő




Csoépszer-2000 Kft.
Képviseli: Ónodi Sándor, ügyvezető
Vállalkozó

Csoépszer-2000
Építési és KFT.
3526 Lovasbánya, Lovasbánya u. 5.
Adószám: 11305525-2-05
OTP Bank Rt.: 11734004-20588526