

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Berente Község Önkormányzata** (székhely: **3704 Berente, Esze Tamás u. 18.**, Képviseli: **Szakmári Attila Korelnök**, adószáma: 15736091-1-05, pénzforgalmi számlaszáma: 12046102-00309770-00100007), mint megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről az **AFLAC Kft.** (székhely: **3815 Abaújlak, Völgy utca 7.**, adószám: 13604893-2-05, pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000046-50380000, cg.: 05-09-012652, képviselő: **Farkas Judit ügyvezető**, kivitelezői nyilvántartási azon.: 13604893) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmény

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. tv. III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „**Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai**” elnevezéssel. Az eljárásban a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett, minek következtében szerződő felek egymással 2016. év június hónap 04. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melynek tárgya a Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálata a közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) foglalt tartalommal eredményfelelősséggel.

1. Felek közös megegyezéssel a fenti alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

2. Az alapszerződés I/1. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„1. A szerződésmódosítással a felek módosították a megvalósítandó feladatot, e körben a közbeszerzési műszaki leírás, és az azt módosító, az 1. számú szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező iratok együttesen az irányadóak a szerződésmódosítás létrejöttét követően. Jelen szerződésmódosítással érintett

elfogadott pótmunkák:

1. Aljzat szintkülönbségből eredő esztrich réteg betonozása
2. A bejárati előtér és étkező betonkazettás mennyezetének elburkolása
3. A lépcsőházi pihenők és lépcsők burkolása
4. A lábazati műkö burkolat kiváltása hőszigetelt lábazati vakolattal

5. újonnan kiépített szennyvíz beállítás
6. A füstelvezető ablakok módosított működtetése, többlet távnyitó beépítése
7. Padfeljáró kiépítése a B épületben
8. Műhely ajtó fémlemez borítása
9. Közmű kiváltások
10. Többletvakolat készítése
11. Közműépítés során elbontott földalatti betonműtárgyak"

3. Az alapszerződés II.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„2. A vállalkozó díj mértéke 235.624.003.- Ft+ÁFA, azaz Kettőszázharmincötmillió-hatszázhuszonnégyezer-három forint + ÁFA, mely a 2. sz. szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint került a szerződésmódosítás során meghatározásra, és tartalmazza különösen a 2. sz. szerződésmódosítással módosított valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a pótmunkát is (jelen szerződésmódosítással érintett elfogadott pótmunkák ellenértéke: nettó 16.328.000,- Ft + Áfa).”

4. Az alapszerződés II.14. pontja kiegészül az alábbiakkal:

„Felek rögzítik, hogy a 2. sz. szerződésmódosítással megnövekedett a vállalkozói díj.

Figyelemmel arra, hogy a számlázás a 2. sz. szerződésmódosítás létrejöttéig már megkezdődött, felek megállapodnak abban, hogy részszámlákat az alapszerződésben meghatározott vállalkozói díjat alapul véve állítja ki a Vállalkozó, míg az alapszerződésben szereplő vállalkozói díj feletti részt a végszámlában érvényesíti.”

5. Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel az új Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdésének, továbbá nem ütközik a Kbt. 142.§ (3) bek-be az alábbiak szerint.

a. a díjemelés vonatkozásában (141.§ (2) bek.):

- i. miután a tárgyi eljárás nemzeti eljárásrendben került lebonyolításra, így a 141.§ (2) bek. a) pontja nem alkalmazható,
- ii. a tárgyi díjemelés nem éri el a 141.§ (2) bek. b) pontjában meghatározott mértéket, továbbá
- iii. figyelemmel a szerződés tárgyára, a vállalkozói kötelezettségekre (bányaépület felújítása), a fenti szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, annak eredeti jellegéhez illeszkedik.

b. a műszaki tartalom és a számlázás vonatkozásában:

- i. fenti körben a 141.§ (3) bek-e alapján jogszerű a szerződésmódosítás, ugyanis az a díjemeléssel összefügg.
- c. Fenti szerződésmódosítások nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a Kbt. 142.§ (3) bek-ben foglalt bármely okot megvalósítaná.
6. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a fenti módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
7. Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Berente, 2016. 10.14.

Abaujlak 2016.11.02.

Szalami: A. L. C.



Megrendelő

Berente Község Önkormányzata

Fülöp József



Vállalkozó

AFLAC Kft.

Pénzügyi ellenjegyzés: Q

2016.10.12