

18. sz. melléklet

Tisztelt Fortuna János Úr!

Tájékoztatom, hogy tárgyi többletmunka ügyében, az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel felvettük a kapcsolatot. Ígéretet kaptunk, a költségek megosztására, a következők szerint:

A többletköltség 60%-át érvényesítenénk az Önkormányzat felé, ez a munka anyagdíja, a maradék 40%-ot a munkadíjat, az ÉMÁSZ Hálózati Kft-felé számoljuk el.

Így az Önkormányzati rész: 336.000-Ft

Megértésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Nyitrai József



Miskolc, József Attila út 49.

Tel: 06-46/500-946

Fax: 06-46/500-948

Mobil: 06-20/224-0112

Email: jnyitrai@telvill.hu

From: Fortuna János [<mailto:fortuna.janos@berente.hu>]

Sent: Tuesday, December 11, 2012 1:53 PM

To: laszlo.molnar@emasz.hu; jnyitrai@telvill.hu

Subject: Berente főtéri trafó áthelyezés többletmunkái

Simon László műszaki ellenőr részére

Tisztelt Simon Úr!

A csatolt jkv.-ben szereplő többletmunkákat csak testületi felhatalmazással vállalhatja önkormányzatunk.

Ezért a holnapi testületi ülésen indítványozom annak megtárgyalását.

A döntés előtt arra kérek választ, hogy a közműtérképek pontatlanságáért milyen mértékben felelős az ÉMÁSZ Hálózati Kft, illetve a többletköltségeket milyen mértékben vállalja át?

Válaszát előre is megköszönve.

Üdv

Fortuna János jegyző