

E L Ő T E R J E S Z T É S

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. március 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: Erdőfelújítási munkák elvégzéséről és pénzügyi keret létrehozása

Előterjesztő: Nyeste József polgármester

Készítette: dr. Szabó Zoltán jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

<u>Berente 4/A (új erdőrésztlet)</u>	<u>1,21 ha</u>
<u>Berente 4/B (új erdőrésztlet)</u>	<u>1,30 ha</u>

Az erdőrésztleteket 2009-ben tarvágással véghasználták, tehát 2009-ben az utolsó lábbon álló koros faegyed is kitermelésre került az erdőrésztlet területéről. Mivel a területen nem volt megtalálható megfelelő mennyiségű őshonos fafajú természetes újulat (facsemete), ezért azt mesterségesen kellett a véghasználatot követően pótolni azokat.

A kiállított erdősítési műszaki átvételi jegyzőkönyvek („berente_4A_elap.pdf”) tanúsága szerint 2013. őszén 4 ezer db HJ (hegyi juhar), illetve 2014-ben további 5 ezer db CS (cser) és 5 ezer db HJ (hegyi juhar) facsemete került pótlásra/elültetésre.

A pótlások nem voltak maradéktalanul sikeresek és az egyre terjedő akácot nem sikerült visszaszorítani, aminek következtében az erdőrésztletből egy cca. 1 ha-os terület mind a mai napig erdősítetlen maradt.

A hatályos jogszabályok alapján az erdőfelújítást 2019-ben, a tarvágást követő 10. éven belül be kellett volna fejezni, de ez sajnos nem sikerült. Az erdőrésztlet területére az erdőfelújítási kötelezettség a mai napig fennáll, olyannyira, hogy a mulasztás miatt az erdészeti hatóság az elmúlt évben szankciókat helyezett kilátásba.

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Erdészeti Osztálya 2022.09.19-én helyszíni szemlét tartott a Berente 4/A jelű erdőrésztletben és felszólította az erdőgazdálkodót, Berente Község Önkormányzatát, hogy 2023.05.15-ig fejezze be a 2,51 ha területű erdőrésztlet felújítását, illetve arra az esetre, amennyiben az önkormányzat ezt a kötelezettségét elmulasztaná „erdőfelújítási biztosíték” kiszabását helyezte kilátásba.

Az erdőrésztlet felújítása elkerülhetetlen, a hatóságnak vannak eszközei arra, hogy azt az erdőgazdálkodó részéről kikényszerítse.

A munkálatok elvégzése azonban a határozatban kiszabott határidőig csaknem lehetetlen, ezért azt javaslom, hogy a pótlást (csemete ültetést) az őszi időszakban végezzük el, még annak ellenére is, hogy ebben az esetben fennáll a lehetősége annak, hogy a hatóság erdőfelújítási biztosíték megfizetésére kötelezi az önkormányzatot. A biztosítékként megfizetendő összeg azonban csekély, és az erdőfelújítási munkálatok befejezése után visszajár.

Tehát a hiányzó facsemeték pótlására nem a tavaszi, hanem az őszi csemeteültetési szezonban kerülne sor, lenne idő a munkafolyamatok alapos megszervezésére, hatékony végrehajtására, így például az intenzíven terjedő akác vegyszeres visszaszorítására.

A Berente 4/A erdőrésztlet ÉK-i határán található koros, száradó HJ (hegyi juhar) egyedek kitermelési lehetőségének megvizsgálása szükséges annak érdekében, hogy az önkormányzat elkerülje a Bajcsy-Zsilinszky utcai magántulajdonban lévő ingatlanok erdő felőli kerítéseiben a kidőlő fák által esetlegesen okozott károkat.

A feladat végrehajtásának alapfeltétele a Berente 4/A erdőrésztlet erdőfelújítási problémáinak orvoslása és a Kormányhivatal mielőbbi tájékoztatása a megoldási tervről.

Berente 11/A (erdőrészlet) 1,05 ha

Berente 11/A erdőrésztlet (1,05 ha) tekintetében egy HJ (hegyi juhar), CS (cser) és KH (kislevelű hárs) fajokból álló erdőtelepítés szükséges, ahol a facséméték (sorközök) motoros kézikaszása, ápolása kerül majd megvalósításra.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület - amennyiben módjában áll - hozzon létre/különítsen el egy erdőgazdálkodási munkák finanszírozására szolgáló pénzügyi keretet, ezzel megkönnyítve/meggyorsítva az éppen aktuális feladatok végrehajtását.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és fogadja el.

Berente, 2023. március 23.

Nyeste József
polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (III.....) határozata erdőfelújítási munkák elvégzéséről és pénzügyi keret létrehozásáról

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente 4/A, Berente 4/B és a Berente 11/A erdőrészekben szükséges munkálatokat elvégezteti és **5.000.000** Ft összegű pénzügyi keretet hoz létre az erdőgazdálkodási munkák finanszírozásának megvalósítására.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnali